# TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG TẠI CÀ MAU



# ĐỒ ÁN MÔN QUẢN TRỊ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Đề tài:

# PHẦN MỀM QUẨN LÝ HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Giảng viên hướng dẫn: Trần Sơn Hải

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Minh Hải 170501005

Nguyễn Đổ Khải 170501006

Nguyễn Nhựt Thi 170501021

Nguyễn Anh Khoa 170501027

Cà Mau, tháng 12 năm 2019





# Lời Cảm Ơn

Đầu tiên, nhóm chúng em xin gởi lời cảm ơn chân thành đến tập thể quý thầy cô Trường Đại học Bình Dương phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau đã giúp đỡ chúng em trong quá trình học tập tại trường.

Đặc biệt, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn và lòng biết ơn sâu sắc nhất tới Thầy Trần Sơn Hải, giảng viên giảng dạy môn Quản trị dự án công nghệ thông tin cho lớp 20TH0101, người đã giúp nhóm chúng em hoàn thành tốt đồ án môn học của mình.

Trong thời gian thực hiện đồ án, nhóm chúng em đã vận dụng những kiến thức nền tảng đã tích lũy đồng thời kết hợp với việc học hỏi và nghiên cứu những kiến thức mới. Từ đó, nhóm chúng em vận dụng tối đa những gì đã thu thập được để hoàn thành một báo cáo đồ án tốt nhất. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, nhóm chúng em không tránh khỏi những thiếu sót. Chính vì vậy, nhóm chúng em rất mong nhận được những sự góp ý từ phía các thầy cô nhằm hoàn thiện những kiến thức mà nhóm chúng em đã học tập.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

# NHÂN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

# MÚC LÝC

Lời Mở Đầu	1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN	2
1.1 Statement of work	2
1.2 Tổ chức dự án	3
1.2.1 Công cụ phát triển dự án	3
1.2.2 Nhân lực.	4
1.2.3 Ma trận trách nhiệm	4
CHƯƠNG 2: LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN	5
2.1 Kế hoạch nhân sự	5
2.2 Thỏa thuận nhóm dự án	7
2.3 Bảng cấu trúc phân rã công việc WBS	8
2.4 Sơ đồ Gantt	
2.5 Phân tích rủi ro	12
CHƯƠNG 3: QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT THỰC HIỆN DỰ ÁN	16
3.1 Quy trình quản lý dự án	16
3.2 Các mốc kiểm soát	
3.3 Diễn biến quá trình thực hiên dự án	
CHƯƠNG 4: KẾT THÚC DỤ ÁN	
4.1 Giao diện chương trình	
2	22

# Lời Mở Đầu

Trong đời sống hiện đại ngày nay, phần mềm có mặt ở khắp mọi nơi để trợ giúp con người dưới hình thức của chiếc máy tính (computer) hay các thiết bị điện tử. Phần mềm đã góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta hiện đại hơn, tiện nghi hơn, nhiều công việc trở nên dễ dàng hơn. Càng ngày, phần mềm càng giữ vai trò quan trọng trong các hệ thống máy tính. Phần mềm vừa là nền tảng của nhiều hoạt động xã hội và tổ chức, vừa góp phần tạo ra phong cách làm việc hiện đại, hiệu quả và tăng cao năng suất lao động của con người. Ngày càng có nhiều hệ thống được phần mềm điều khiển, trợ giúp. Ứng dụng phần mềm có mặt trong mọi lĩnh vực đời sống, xã hội, kinh tế, chính trị, quân sự,... Đến thế kỉ 21, phần mềm đã trở thành nhân tố quyết định về những cơ hội mới trong mọi lĩnh vực từ giáo dục cơ bản đến công nghệ phát sinh.

Một phần mềm được xem là thành công khi nó đáp ứng tốt tất cả các yêu cầu của người sử dụng, hoạt động tốt trong thời gian dài, dễ sử dụng, nâng cấp, phát triển hay sửa chữa dễ dàng.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, và yêu cầu môn học, chúng em quyết định xây dựng dự án xây dựng phần mềm "Quản lý học sinh trường trung học phổ thông".

Nhưng bên cạnh việc xây dựng được một chương trình quản lý hoàn thiện còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Việc quản lý dự án phần mềm là bước quan trọng đầu tiên trong xây dựng một đề tài lớn.

Mặc dù nhóm chúng em đã có sự cố gắng tìm hiểu trong khi thực hiện đề tài nhưng do điều kiện và thời gian có hạn, cũng như khả năng quản lý dự án chưa có nên trong bài báo cáo này chúng em không tránh khỏi thiếu sót, chúng em rất mong nhận được sự giúp đỡ từ phía các thầy cô và các bạn.

# **CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN**

#### 1.1 Statement of work

- **Tên dự án:** Xây dựng phần mềm quản lý học sinh trường trung học phổ thông.
- Người quản lý dự án:

Nguyễn Minh Hải

• Thành viên trong tổ dự án:

Nguyễn Đổ Khải

Nguyễn Nhựt Thi

Nguyễn Anh Khoa

- Nhà đầu tư: N/A
- Ý nghĩa dự án: Hiện nay, công nghệ thông tin là một ngành mũi nhọn của các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển. Sự bùng nổ thông tin, và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ kỹ thuật số yêu cầu muốn phát triển thì phải tin học hóa vào tất cả các lĩnh vực. Một ví dụ cụ thể là việc quản lý học sinh trong trường THPT, nếu không có sự hỗ trợ của tin học thì việc quản lý phải cần khá nhiều người chia thành nhiều khâu mới có thể quản lý, chưa kể việc phải bảo mật thông tin cho học sinh, cũng như việc tính điểm TB, xếp lớp, xếp loại học sinh toàn trường, các công việc này đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức nhưng hiệu quả lại không cao. Dự án ra đời nhằm phát triển một phần mềm có thể thực hiện các nghiệp vụ quản lý học sinh bằng máy tính, nhằm cải thiện năng suất, nâng cao hiệu quả làm việc. Đồng thời, dự án còn là bài thực hành áp dụng các kiến thức đã học của môn Quản trị dự án công nghệ thông tin vào thực tiễn.
- Các yêu cầu của dự án:
  - + Yêu cầu chung:
    - Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, dễ bảo trì, nâng cấp.

- Phù hợp với các máy tính có cấu hình trung bình thấp.
- Đảm bảo tính đúng đắn, tính hiệu quả, tính bảo mật thông tin.
- Hoàn thành sản phầm trong thời gian quy định.

## + Các module yêu cầu cho phần mềm:

- Module Tiếp nhận hồ sơ học sinh
- Module Lập danh sách lớp cho học sinh
- Module Tra cứu thông tin học sinh
- Module Nhập bảng điểm môn học
- Module Lập báo cáo tổng kết
- Module Thay đổi quy định giáo vụ
- Phạm vi: Phần mềm được triển khai trong phạm vi trường trung học phổ thông, với đối tượng sử dụng là nhân viên giáo vụ có trình độ tin học văn phòng cơ bản, đối tượng quản lý của phần mềm là học sinh tại trường và điểm số của học sinh trong học kì, năm học.
- **Tiến độ dự kiến:** Dự án bắt đầu từ ngày 01-11-2019 đến ngày 20-12-2019 là hoàn thành.
- **Budget**: N/A
- Chấp thuận và ký tên: Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Nhựt Thi, Nguyễn Đổ Khải,
   Nguyễn Anh Khoa.

# 1.2 Tổ chức dự án

## 1.2.1 Công cụ phát triển dự án

Máy tính cấu hình cao có cài đặt:

- Hệ điều hành Microsoft windows 10
- Microsoft Visual Studio 2015
- Microsoft SQL Server 2012

- MS Office
- MS Project
- www.draw.io

#### 1.2.2 Nhân lực

Gồm 4 người:

- 1 quản lý
- 1 thư ký
- 2 nhân viên

### 1.2.3 Ma trận trách nhiệm

Tên người thực hiện cv	Khảo sát	Phân tích yêu cầu	Thiết kế cơ sở dữ liệu	Thiết kế giao diện	Lập trình và tích hợp hệ thống	Kiểm thử và sửa lỗi	Kết thúc dự án
Nhân sự 1	A,P	A,P	A,C	A	A,P,R	A,I	P
Nhân sự 2	P	P	P	С	P,R	I	P
Nhân sự 3	P	Р	P	С	P,R	P	P
Nhân sự 4	I	С	С	P	P,R	С	P

#### Chú thích:

Các kiểu trách nhiệm khác nhau trên công việc

A (Approving): Xét duyệt

P (Performing): Thực hiện

R (Reviewing): Thẩm định

C (Contributing): Tham gia đóng góp

I (Informing): Báo cho biết

# CHƯƠNG 2: LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN

# 2.1 Kế hoạch nhân sự

#### KẾ HOẠCH XÂY DỰNG NHÓM DỰ ÁN

Dự án xây dựng phần mềm quản lý học sinh trung học phổ thông (THPT) cần một đội ngũ nhân lực: 4 nhà phát triển. Để dự án thành công, đội ngũ nhân sự cần có những kỹ năng và tính cách sau:

#### \* Trưởng dự án

#### Trách nhiệm:

- Chịu trách nhiệm về ý tưởng, kỹ thuật, thiết kế chính của dự án, lên kế hoạch chung
- Chịu trách nhiệm liên lạc với đối tác (ở đây là thầy hướng dẫn).
- Chịu trách nhiệm liên lạc, đôn đốc các thành viên trong nhóm dự án để đảm bảo kế hoach
- Chịu trách nhiệm ra quyết định cuối cùng khi có tình huống khúc mắc xảy ra trong thời gian thực hiện dự án
- Chịu trách nhiệm chính về sự thành công hay thất bại của dự án

## Kiến thức và kinh nghiệm:

- Chuyên ngành Công nghệ phần mềm
- > Có kinh nghiệm phát triển dự án phần mềm trong quá khứ
- Có kỹ năng giải quyết vấn đề
- Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả
- Có kiến thức về đồ họa, thẩm mỹ

#### Tính cách:

- Năng động, cẩn thận, kiên nhẫn, cầu tiến, ham học hỏi
- Cởi mở hòa đồng, biết lắng nghe, biết tự rút kinh nghiệm

#### \* Developer

#### Trách nhiệm:

- ➤ Phân tích thiết kế chương trình, thiết kế CSDL
- ➤ Lập trình module, thiết kế giao diện
- > Chịu trách nhiệm về sự thành công hay thất bại của dự án

### Kiến thức và kinh nghiệm:

- > Chuyên ngành Công nghệ phần mềm
- ➤ Kiến thức lập trình C#
- ➤ Công cụ lập trình Microsoft Visual Studio
- Công cụ thiết kế draw.io, visual paradigm online,...
- ➤ Database: Microsoft SQL Server

#### Tính cách:

- ➤ Kiên nhẫn, sáng tạo, ham học hỏi
- Có ý thức trách nhiệm với công việc, teamwork tốt

Với các yêu cầu trên, nhóm dự án được lập ra như sau:

\* Trưởng nhóm: Nguyễn Minh Hải

Ngày sinh: 22/05/1998

Đia chỉ: Cà Mau

Email: hainguyencm010@gmail.com

Trình độ: Sinh viên năm 3 chuyên ngành Công nghệ phần mềm

Kinh nghiệm: Trưởng nhóm dự án của 2 dự án phát triển phần mềm trong quá khứ

\* Thư ký: Nguyễn Anh Khoa

Ngày sinh: 06/07/1993

Đia chỉ: Cà Mau

Email: ng.anhhoa67@gmail.com

Trình độ: Sinh viên năm 3 chuyên ngành Công nghệ phần mềm

Kinh nghiệm: Tham gia 2 dự án phát triển phần mềm trong quá khứ

# \* Developer: Nguyễn Đổ Khải

Ngày sinh: 24/02/1999

Đia chỉ: Cà Mau

Email: nguyendokhai242@gmail.com

Trình độ: Sinh viên năm 3 chuyên ngành Công nghệ phần mềm

Kinh nghiệm: Tham gia 2 dự án phát triển phần mềm trong quá khứ

\* Developer: Nguyễn Nhựt Thi

Ngày sinh: 14/08/1999

Đia chỉ: Cà Mau

Email: nhutthint7@gmail.com

Trình độ: Sinh viên năm 3 chuyên ngành Công nghệ phần mềm

Kinh nghiệm: Tham gia 2 dự án phát triển phần mềm trong quá khứ

## 2.2 Thỏa thuận nhóm dự án

# Dự án: Xây dựng phần mềm quản lý học sinh THPT

Tên thành viên dự án và chữ ký

Tên	Chữ ký
Nguyễn Minh Hải	
Nguyễn Đổ Khải	
Nguyễn Nhựt Thi	
Nguyễn Anh Khoa	

#### Tiêu chí hành động: Nhóm dự án chúng ta sẽ:

- Làm việc chăm chỉ
- Tập trung những gì tốt nhất cho dự án

Tham gia: Chúng ta sẽ

- Trung thực và cởi mở trong suốt dự án
- Khuyến khích sự sáng tạo trong làm việc nhóm

- Phân công công việc như nhau
- Luôn xem xét lắng nghe những ý tưởng mới
- Có họp nhóm định kỳ
- Thông báo cho nhóm khi thành viên gặp trục trặc trong quá trình thực hiện phần việc của mình

#### Giao tiếp: Chúng ta sẽ:

- Quyết định cách thức tốt nhất để giao tiếp. Có thể gặp trực tiếp hoặc liên lạc online thông qua thư điện tử, zalo, messenger, hoặc các công cụ họp trực tuyến như Google Hangout, Skype,...
- Trình bày ý tưởng rõ ràng, chuẩn xác

#### Giải quyết vấn đề: Chúng ta sẽ:


- Khuyến khích mọi thành viên tham gia
- Chỉ phê bình đóng góp, không chỉ trích thành viên khác
- Đóng góp với thái độ xây dựng tích cực

## Hướng dẫn cuộc họp: Chúng ta sẽ

- Họp 1 tuần 3 lần
- Họp trực tiếp ít nhất 1 lần mỗi tuần
- Ghi nhận thông tin buổi họp, tổng kết và gửi email cho các thành viên trong vòng
   24h sau cuộc họp

# 2.3 Bảng cấu trúc phân rã công việc WBS

WBS thực hiện bởi Nguyễn Minh Hải 1/11/2019



Hình 1: WBS dự án

#### WBS Dictionary

Package Bắt đầu dự án				
Start Date 01/11/2019	End Date 05/11/2019	Responsible Håi	Participating Partners:	
Work statement	Gồm các công việc Nhận dự án, Lập kế hoạch dự án, Chuẩn bị tài nguyên và nhân lực.			

Activities	Hải đại diện nhận dự án, lập kế hoạch dự án và phần bổ công việc cho các thành viên tổ dự án.
------------	---

Package Khảo sát yêu cầu				
Start Date 06/11/2019	End Date 14/11/2019	Responsible Khải	Participating Partners: Thi, Håi	
Work statement	Gồm các công việc Thu thập yêu cầu, Tổng hợp yêu cầu, Đề xuất giải pháp.			
Activities	Khải chịu trách nhiệm thu thập các yêu cầu về nghiệp vụ của công việc quản lý học sinh, sau đó tổng hợp lại bằng sơ đồ. Thi, Hải hỗ trợ đề xuất giải pháp cho dự án làm thế nào để giải quyết các nghiệp vụ ở mức tổng quát.			

Package Phân tích yêu cầu				
Start Date 15/11/2019	End Date 28/11/2019	Responsible Hải	Participating Partners: Håi, Thi, Khåi	
Work statement	Gồm các công việc Thiết kế tổng thể hệ thống, thiết kế dữ liệu, thiết kế giao diện.			
Activities	Khải chịu trách nhiệm liệt kê các yêu cầu cho các thành viên tổ dự án, từ đó tổ dự án cùng nhau phân tích các yêu cầu. Thực hiện các đặc tả yêu cầu để phục vụ giai đoạn thiết kế.			


Package Thiết kế

Start Date	End Date	Responsible	Participating Partners:	
29/11/2019	03/12/2019	Hải	Khải, Thi, Khoa	
Work statement	Gồm các công việc Thiết kế hệ thống, Thiết kế dữ liệu, Thiết kế giao diện.			
Activities	Hải phụ trách thiết kế tổng thể cho hệ thống phần mềm, bao gồm thiết kế hệ thống có bao nhiều module, kiến trúc hệ thống gồm mấy tầng, bao nhiều layer. Khoa phụ trách thiết kế dữ liệu và giao diện. Khải, Thi tham gia thiết kế cùng với Khoa.			


Package Xây dựng chương trình				
Start Date 04/11/2019	End Date Responsible Participating Partners: 17/12/2019 Håi Khåi, Thi, Khoa			
04/11/201)	17/12/2019		Kilai, Tili, Kiloa	
Work statement	Gồm công việc lập trình toàn bộ hệ thống			
Activities	Hải chịu trách nhiệm chính công việc lập trình. Các thành viên khác tham gia xây dựng các module khác nhau. Trong đó, Hải code module Báo cáo tổng kết, thay đổi quy định. Khải code module Tiếp nhận học sinh và Lập danh sách lớp. Thi code module Đăng nhập, Đăng Ký. Khoa code module Nhập điểm và Tra cứu học sinh.  Khải là người giám sát code.			

Package Kiểm thử				
Start Date 18/12/2019	End Date 20/12/2019	Responsible Thi	Participating Partners: Khải	
Work statement	Gồm các công việc Kiểm thử mức độ lập trình, Kiểm thử mức độ người dùng.			
Activities	Thi chịu trách nhiệm chính cho việc testing. Thi sẽ test mức độ lập trình viên. Khải test mức độ người dùng. Sau đó báo cáo lại cho Hải.			

# 2.4 Sơ đồ Gantt



Hình 2: Sơ đồ Gantt (1)



Hình 3: Sơ đồ Gantt (2)

#### 2.5 Phân tích rủi ro

Mô tả	Giả thiết	Xác xuất	Ảnh hưởng	Phản ứng	
	Rủi ro về kế hoạch				
Không đồng bộ được.	Các thành phần giao riêng cho từng thành viên thực hiện có sự sai lệch dẫn đến không thể ghép chung lại thành sản phẩm hoặc phát sinh lỗi.	10%	Dự án không được hoàn chỉnh.	Tìm hiểu nguyên nhân, cố gắng khắc phục trong thời gian ngắn nhất.	

Phân công công việc trong dự án không hợp lý.	Khi thực hiện kế hoạch có nhiều phát sinh so với dự kiến.	5%	Kết quả công việc sẽ không đạt được mức cao nhất, không phát huy được thế mạnh của các cá nhân trong đội thực hiện dự án dẫn đến không thể hoàn thành được theo đúng	Liên tục điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với những phát sinh.
Uớc lượng thời gian không đúng.	Khi thực hiện kế hoạch có nhiều phát sinh so với dự kiến.	5%	kế hoạch.  Không hoàn thành được theo đúng kế hoạch.	Liên tục điều chỉnh kế hoạch phù hợp với những phát sinh.
Kế hoạch dự án không hợp lý.	Khi thực hiện kế hoạch có phát sinh nhiều so với dự kiến.	5%	Không hoàn thành được theo đúng kế hoạch	Liên tục điều chỉnh kế hoạch cả về thời gian thực hiện và tiến trình các công việc cần thực hiện (sắp xếp một cách khoa học các công việc cần làm) để phù hợp với những phát sinh.
Chất lượng	Các thành viên	5%	Ånh hưởng tới	Tìm phương pháp

sản phẩm chưa đạt yêu cầu	trong đội lập trình thiếu kinh nghiệm, chưa hiểu biết sâu sắc về hệ thống nên tkhi triển khai sẽ tạo ra sản phẩm chất lượng thấp, đội ngũ nhân viên làm việc không hiệu quả.		kết quả của dự án.	có thể hướng dẫn các thành viên làm việc có hiệu quả nhất hoặc đưa them nhân viên có kinh nghiệm và trình độ vào dự án.
	Rů	i ro về	nội bộ	
Sự phối hợp giữa các cá nhân trong nhóm không tốt.	Công việc của dự án là do một tập thể làm, vì thế vấn đề về sự đoàn kết, sự phối hợp giữa các thành viên trong nhóm cần phải được chú trọng.	1%	Không hoàn thành được theo đúng kế hoạch dẫn đến vỡ dự án	<ul> <li>Họp và trao đổi định kỳ giữa các thành viên trong nhóm.</li> <li>Yêu cầu báo cáo kết quả định kỳ để nắm bắt tình hình.</li> <li>Người quản lý dự án phải có sự điều chỉnh nhất định đối với từng giai đoạn phát triển dự án.</li> </ul>
Sự chuyển	Thực hiện công	5%	Không hoàn	Cần phải có một
giao công	việc		thành được các	một quy trình làm
việc giữa các			phần việc	việc thống nhất
nhóm không				giữa các đội thực

ăn khớp.				hiện dự án.
Rủi ro về thực hiện				
Xác định yêu cầu về sản phẩm chưa đúng	Thực hiện công việc thu thập và khảo sát các yêu cầu từ phía khách hàng không được tốt dẫn đến hiểu sai về các chức năng và các yêu cầu sản phẩm cần có.	1%	Sản phẩm không đảm bảo được yêu cầu của khách hàng	Liên tục trao đổi với khách hàng để xác định yêu cầu của khách hàng.
Thiếu các kỹ thuật về công nghệ và ý tưởng khi triển khai sản phẩm	Người quản lý dự án chưa hình dung được các công việc cần làm của dự án, từ đó để đưa ra được các công nghệ cũng như kỹ thuật yêu cầu khi thực hiện dự án.	10%	Những người làm dự án sẽ phải mất thời gian để tìm hiểu công nghệ sử dụng để thực hiện dự án, điều này có thể làm cho dự án bị chậm tiến độ, gây ra sự chán nản cho đội thực hiện dựán.	Người quản lý dự án phải nắm rất chắc các công nghệ, kỹ thuật sử dụng ngay từ bước đầu thực hiện dự án để có đượcnhững sự thành công nhất định khi thực hiện dự án.
Sản phầm phát sinh lỗi	Sản phẩm sau khi hoàn thành vẫn còn lỗi, bug.	30%	Không thanh lý hợp đồng được theo đúng dự kiến	Căn cứ kế hoạch và hợp đồng đề nghị thanh lý hợp đồng.

# CHƯƠNG 3: QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT THỰC HIỆN DỰ ÁN

## 3.1 Quy trình quản lý dự án

Người quản lý dự án quản lý tiến trình thực hiện dự án tại các mốc kiểm soát, dùng mọi phương sách để xác định xem các công việc (nói riêng) và toàn bộ dự án (nói chung) hiện đang tiến triển như thế nào.

Người quản lý dự án phải luôn luôn sát sao với từng giai đoạn của dự án, tại các thời điểm của các giai đoạn nhất định, các trưởng nhóm sẽ phải báo cáo tiến độ công việc của nhóm mình hoặc của từng cá nhân với người quản lý dự án, trong đó phải nêu bật những điều đã làm được và những điều chưa làm được để người quản lý dự án có một sự điều chỉnh nhất định sao cho hợp lý.

Tài liệu tại các mốc là các báo cáo của các nhóm trưởng và biên bản các cuộc họp.

# 3.2 Các mốc kiểm soát

Mã	Kết thúc giai đoạn	Ngày báo cáo	Công việc	Trách nhiệm
1	Khởi động dự án	01/11/2019	Nhận dự án	Người quản lý dự án
2	Lập kế hoạch	04/11/2019	Bản kế hoạch thực hiện dự án	Người quản lý dự án
3	Xác định	14/11/2019	- Báo cáo khảo sát hệ thống	Đội phân

	yêu cầu hệ thống		<ul> <li>Bản đặc tả yêu cầu khách hàng</li> <li>Báo cáo tiến độ</li> <li>Báo cáo tiến trình dự án</li> </ul>	tích và thiết kế Đội trưởng.
4	Phân tích và thiết kế	03/12/2019	<ul> <li>Bản phân tích hệ thống dựa trên yêu cầu khách hàng</li> <li>Bản đặc tả thiết kế(giao diên, modul)</li> <li>Hoàn thành bản phân tích thiết kế hệ thống và giao diện theo yêu cầu khách hàng</li> <li>Báo cáo tiến độ</li> </ul>	Đội phân tích và thiết kế
5	Lập trình	17/12/2019	<ul><li>Báo cáo tiến độ lập trình</li><li>Bàn giao module chương trình</li></ul>	Đội lập trình
6	Kiểm thử và khắc phục lỗi	20/12/2019	<ul><li>Kế hoạch kiểm thử</li><li>Báo cáo tiến độ</li></ul>	Đội kiểm thử và toàn nhóm

# 3.3 Diễn biến quá trình thực hiên dự án

Diễn biến quá trình thực hiện dự án được mô tả thông qua các mốc dự án đã xác định. Tại các mốc kiểm soát sẽ diễn ra các cuộc họp, nhằm xem xét tiến độ thực hiện, các khó khăn cần khắc phục và kế hoạch tiếp theo.

Ngoài các buổi họp, công việc sẽ được theo dõi thông qua công cụ Trello.

## Khởi động dự án

Tên Dự án	Xây dựng phần mềm quản lý học sinh
Nội dung công việc	Quyết định khởi động dự án
Chủ trì cuộc họp	Nguyễn Minh Hải
Thư ký	Nguyễn Anh Khoa
	- Nguyễn Minh Hải
NTI- San a mana Ni 41 ann air	- Nguyễn Đổ Khải
Những người tham gia	- Nguyễn Nhựt Thi
	- Nguyễn Anh Khoa
Thời gian	Từ 11h - 12h ngày 01/11/2019
Địa điểm	Thư viện trường
Mục đích	Công bố việc khởi động dự án, dự kiến các công việc cần làm, bàn giao kế hoạch tiếp theo.

# Lập kế hoạch

Biên bản họp dự án		
Tên Dự án	Xây dựng phần mềm quản lý học sinh	
Nội dung công việc	Lập kế hoạch dự án	
Chủ trì cuộc họp	Nguyễn Minh Hải	
Thư ký	Nguyễn Anh Khoa	
	- Nguyễn Minh Hải	
NIL Sur a sur Ni 41 and ni	- Nguyễn Đổ Khải	
Những người tham gia	- Nguyễn Nhựt Thi	
	- Nguyễn Anh Khoa	
Thời gian	Từ 11h - 12h ngày 4/11/2019	
Địa điểm	Thư viện trường	
	Kế hoạch chi tiết các công việc cần làm, phân công	
Mục đích	công việc cho mọi người trong từng giai đoạn của dự	
	án.	

# 🗴 Xác định yêu cầu

Biên bản họp dự án	
Tên Dự án	Xây dựng phần mềm quản lý học sinh
Nội dung công việc	Đặc tả yêu cầu hệ thống
Chủ trì cuộc họp	Nguyễn Minh Hải
Thư ký	Nguyễn Anh Khoa
	- Nguyễn Minh Hải
Ari ~ Vi d	- Nguyễn Đổ Khải
Những người tham gia	- Nguyễn Nhựt Thi
	- Nguyễn Anh Khoa
Thời gian	Từ 10h - 11h ngày 25/11/2019
Địa điểm	Thư viện trường
Mục đích	Dựa trên bản khảo sát, yêu cầu tiến hành lập đặc tả yêu cầu.


# × Phân tích thiết kế

Biên bản họp dự án	
Tên Dự án	Xây dựng phần mềm quản lý học sinh
Nội dung công việc	Phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống
Chủ trì cuộc họp	Nguyễn Minh Hải
Thư ký	Nguyễn Anh Khoa
	- Nguyễn Minh Hải
NT ~ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \	- Nguyễn Đổ Khải
Những người tham gia	- Nguyễn Nhựt Thi
	- Nguyễn Anh Khoa
Thời gian	Từ 10h - 11h ngày 29/011/2019

Địa điểm	Thư viện trường
Mục đích	Dựa trên đặc tả yêu cầu khách hàng, dựa trên phân tích yêu cầu, tiến hành thiết kế hệ thống.

#### x Lập trình

Biên bản họp dự án	
Tên Dự án	Xây dựng phần mềm quản lý học sinh
Nội dung công việc	Lập trình
Chủ trì cuộc họp	Nguyễn Minh Hải
Thư ký	Nguyễn Anh Khoa
	- Nguyễn Minh Hải
NIL ~	- Nguyễn Đổ Khải
Những người tham gia	- Nguyễn Nhựt Thi
	- Nguyễn Anh Khoa
Thời gian	Từ 11h - 12h ngày 04/12/2019
Địa điểm	Thư viện trường
Mục đích	Bắt đầu công việc lập trình cho dự án




Hình 4: Quản lý dự án bằng công cụ Trello

# X Kiểm thử


Biên bản họp dự án	
Tên Dự án	Xây dựng phần mềm quản lý học sinh
Nội dung công việc	Kiểm thử
Chủ trì cuộc họp	Nguyễn Minh Hải
Thư ký	Nguyễn Anh Khoa
	- Nguyễn Minh Hải
NIL ~	- Nguyễn Đổ Khải
Những người tham gia	- Nguyễn Nhựt Thi
	- Nguyễn Anh Khoa
Thời gian	Từ 11h - 12h ngày 19/12/2019
Địa điểm	Thư viện trường
Mục đích	Kiểm thử và khắc phục lỗi

# CHƯƠNG 4: KẾT THÚC DỰ ÁN


# 4.1 Giao diện chương trình



chính phần mềm quản lý học sinh – chức năng Thêm học sinh



Giao diện chính phần mềm quản lý học sinh – chức năng Nhập bảng điểm



Chức năng Báo cáo tổng kết môn

# 4.2 Tổng kết dự án

Dự án đã hoàn thành, sản phẩm phần mềm đã chạy thành công.

Quá trình thực hiện dự án đem lại rất nhiều kinh nghiệm cho các thành viên tổ dự án.

Dự án hoàn thành đúng thời hạn đã đề ra.

Đánh giá về nhân lực

Các thành viên đã hoàn thành tương đối tốt công việc

Ưu điểm dự án:

- Thành viên tham gia nhiệt tình, nỗ lực
- Trưởng nhóm lãnh đạo tốt dự án
- Thành viên chịu khó làm việc, có tinh thần sáng tạo

## Nhược điểm:

• Chưa có nhiều kinh nghiệm, dẫn tới sai sót nhiều.

Bài học kinh nghiệm:

- Rút kinh nghiệm về việc quản trị dự án CNTT.
- Rút kinh nghiệm về việc phân công công việc, nhân sự.
- Rút kinh nghiệm về khả năng phát triển phần mềm quản lý.

Kết thúc./.

# Tài liệu tham khảo

www.google.com.

Giáo trình Quản trị dự án công nghệ thông tin – Tác giả: Trương Mỹ Dung.