

QUẢN TRỊ DỰ ÁN CNTT

Presented by Håi, Khåi, Thi and Khoa

December, 2019

Công cụ sử dụng trong dự án: Google Doc, Google Sheet, Google Hangout, Microsoft Project, Trello, www.draw.io, Visual Studio, Microsoft SOL Server.



PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG



Phần Mềm Quản Lí Học Sinh THPT

- Quản lí đồng bộ
- Đảm bảo an toàn



Phục vụ yêu cầu

Tốc độ xử lý nhanh

nghiệp vụ chuẩn xác



• Kiểm soát chính xác, trung thực



Phần Mềm Quản Lí Học Sinh THPT





Lý do chọn đề tài

Việc cập nhật sửa chữa thay đổi thông tin của nhà trường mất rất nhiều thời gian và nhiều khi dẫn tới lỗi trong lưu trữ nên phần mềm quản lí học sinh có thể hạn chế được điều đó.














Statement of work





Ma Trận Trách Nhiệm


Tên	Khảo sát	Phân tích yêu cầu	Thiết kế cơ sở dữ liệu	Thiết kế giao diện	Lập trình, tích hợp hệ thống	Kiểm thử và sửa lỗi	Kết thúc dự án
Nhân sự 1	A,P	A,P	A,C	Α	A,P,R	A,I	Р
Nhân sự 2	Р	Р	Р	С	P,R	I	Р
Nhân sự 3	Р	Р	Р	С	P,R	Р	Р
Nhân sự 4	I	С	С	Р	P,R	С	Р

Kế Hoạch Nhân Sự

Tên	Vị trí	Trình độ	Kinh nghiệm	Email
Nguyễn Minh Hải	Trưởng nhóm	Sinh viên năm 3 Công nghệ phần mềm	Trưởng nhóm 2 dự án phát triển phần mềm trong quá khứ	hainguyencm010 @gmail.com
Nguyễn Đổ Khải			Tham gia 2 dự án phát triển phần mềm	nguyendokhai242 @gmail.com
Nguyễn Nhựt Thi	Developer	Như trên	Tham gia 2 dự án phát triển phần mềm	nhutthint7@gmail. com
Nguyễn Anh Khoa	Thư kí	Như trên	Tham gia 2 dự án phát triển phần mềm	ng.anhhoa67@gm ail.com

WBS








Gantt Chart

	0	Task Mode ▼	Task Name ▼	Duration -	Start 🔻	Finish •		ct 27, '19 Nov 3, '19 Nov 10, '19 Nov 17, '19 Nov 24, '19 Dec 1, '19 Dec 8, '19 Dec 15, '19 Pre M W F S T T S M W F S T T S M W F S T T S M W F S T T S M W F S T T S M W F S T T S M W F S T T S M W F S T T S M W F S T T S M W F S T T S M W F S T T S M W F S T T S M W F S T T S M W F S T T S M W F S T T S M W F S T T S M W F S T T S M W F S T T S M W T S T T S M W T S T T S M W T S T T S M W T S T T S M W T S T T S T T S T T
1		=5,	Dự án Xây dựng phần mềm quản lý học sinh THPT	36 days	Fri 11/1/19	Fri 12/20/19		
2		-3	₄ Bắt đầu dự án	3 days	Fri 11/1/19	Tue 11/5/19		
3		*	Nhận dự án	1 day	Fri 11/1/19	Fri 11/1/19		⊞ Hài
4		*	Lập kế hoạch dự án	1 day	Mon 11/4/19	Mon 11/4/19	3	; [†] ⊪Hải
5		*	Chuẩn bị tài nguyên và nhân lực	1 day	Tue 11/5/19	Tue 11/5/19	3	Hải
6			⁴ Khảo sát yêu cầu	7 days	Wed 11/6/19	Thu 11/14/19)	
7		*	Thu thập yêu cầu	2 days	Wed 11/6/19	Thu 11/7/19	4,5	,5 Khải,Thi
8		*	Tổng hợp yêu cầu	2 days	Fri 11/8/19	Mon 11/11/19	4,5	,5 Khải,Thi
9		*	Đề xuất giải pháp	3 days	Tue 11/12/19	Thu 11/14/19	8,7	3,7 Hải
10		-5	₄ Phân tích yêu cầu	10 days	Fri 11/15/19	Thu 11/28/19)	
11		-5	₄ Liệt kê yêu cầu	6 days	Fri 11/15/19	Fri 11/22/19		
12		*	Liệt kê yêu cầu nghiệp vụ	2 days	Fri 11/15/19	Mon 11/18/19	8	Khải Khải
13		*	Liệt kê yêu cầu chức năng	2 days	Tue 11/19/19	Wed 11/20/19	8	Thi.
14		*	Liệt kê yêu cầu hệ	2 days	Thu 11/21/19	Fri 11/22/19	8	Hải




Gantt Chart






Theo Dõi, Quản Lý Dự Án



Tổng Kết






Tổng Kết



Mô tả	Dự kiến	Thực tế	Kết luận
Thời gian hoàn thành dự án	36 ngày (trừ t7 & cn) (01/11/2019 - 20/12/2019)	36 ngày (01/11/2019 - 20/12/2019)	Hoàn thành đúng thời hạn





Hướng Phát Triển











